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一、 財務報告之簡述： 

(一)預算執行結果： 

單位：新臺幣元 
年度 
別 

科目及編號 
以前年度 
轉入數 

本年度減免 
(註銷)數 

本年度 
實現數 

本年度 
未結清數 

說  明 

112 5651021010-3 
中南部觀光鐵路 

496,393,465 4,140,848 210,153,818 282,098,799  

112 5651022010-9 
水與發展 

23,917,210 5,891,479 18,025,731 0  

112 5651022020-2 
水與安全 

18,833,466 519 18,832,947 0  

112 5651024010-0 
推廣數位公益服
務 

2,194,980 18,425 2,176,555 0  

 合  計 541,339,121 10,051,271 249,189,051 282,098,799  

 

二、 財務狀況之分析： 

(一) 預付款 255,541,656 元，主要係工程尚未達工程估驗款扣回比例。 

(二) 應付帳款 9,353,362 元，主要係應付歲出保留款。 

三、 重要施政計畫執行成果之說明： 

(一)已完成施政計畫重點概述： 

1. 中南部觀光鐵路： 

完成阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫隧道主體工程；採購扣件系統、基鈑魚尾鈑及枕

木改善採購，並完成部分換新作業；完成 6 輛木造車廂交車並取得營運許可；阿里

山優遊車廂及機關車頭已完成細部設計。 

2. 水與發展： 

總計辦理 3 件保留工程，3件均已竣工結案，達成預訂目標。 

3. 水與安全： 

總計辦理 3 件保留工程，3件均已竣工結案，達成預訂目標。 

4. 推廣數位公益服務： 

利用「國產材生產追溯物聯網技術」與「臺灣林產品生產追溯系統」，建置「簽審通

關共同作業平台-特定林產品系統」，串接農業部簽審通關共同作業平臺，結合海關

關口通關審查作業系統，建置貴重木出口之監管鏈系統，有效管控貴重木出口；利

用國產材生產追溯物聯網技術擴散應用及相關人才培力計畫案，將原木倉儲物聯網

管理平台及木材辨識技術，擴散予民間業者。 
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(二)施政計畫分項說明(以前年度部分)： 

 

工作

計畫

名稱 

重要

計畫    

項目 

實施內容 

辦      理      情      形 

已完成或未完成之說明 因應改善措施 

軌道

建設 

中南

部觀

光鐵

路 

1. 阿里山森林鐵路 42 號隧道計畫 
2. 路線結構及邊坡安全改善與監

測：採購扣件系統、基鈑魚尾鈑
及枕木改善採購，並完成部分換
新作業。 

3. 車輛購置：木造車廂、阿里山優
遊車廂及機關車頭採購。 

 

1.阿里山森林鐵路 42號隧道計畫： 
(1)已完成隧道主體工程。 
(2)因變更開發單位名稱及其營業所、新建

42 號隧道起訖里程及長度調整、水土保
持設施調整等因素，向環境部申辦環境
影響說明書變更，將配合水土保持計
畫、環境影響評估相關事宜完成後，辦
理竣工驗收。 

2.路線結構及邊坡安全改善與監測：材料運輸
因動線受阻及需配合42號隧道新建工程竣
工等因素，以致尚未完成軌道鋪設作業。 

3.車輛購置： 
(1)木造車廂已交車以及營運許可已完成，

待驗收程序通過即可結案。 
(2)阿里山優遊車廂及機關車頭已完成細部

設計。 

1.阿里山森林鐵路 42 號隧
道計畫：加以監督執
行，以利工程順利完工。 

2.路線結構及邊坡安全改
善與監測：材料運輸請
廠商加派人力趕工及備
料中，提高軌道鋪設進
度。 

3.車輛購置：木造車廂將加
快驗收行政程序；阿里
山優遊車廂及機關車頭
因目前於設計階段，將
加以監督執行進度。 

水環

境建

設 

水與

發展 

本計畫係為加強辦理全國 95 座水庫

上游集水區之保育治理，以減少集水

區土砂災害，期減少土砂入庫量、確

保居民安全，並穩定供水水源品質，

達成水資源永續之目標。 

總計辦理 3 件保留工程，3 件均已竣工結案，

達成預訂目標。 

 

水環

境建

設 

水與

安全 

本計畫係辦理直轄市、縣(市)管河川

與區域排水上游國有林地保育整治工

程、野溪棲地環境改善、加強生態保

育及多元自然景觀風貌營造，並加強

土砂防治與延緩洪水下移設施，達到

強化都市及村落防災、適災能力。 

總計辦理 3 件保留工程，3 件均已竣工結案，

達成預訂目標。 

 

數位

建設 

推廣

數位

公益

服務 

委託辦理「簽審通關共同作業平台-

特定林產品系統功能擴充案」及「111

年度國產材生產追溯物聯網技術擴散

應用及相關人才培力計畫案」等，利

用智慧行動裝置、ICT 系統串接及人

才培訓，以推廣數位公益服務。 

1 完成建置貴重木出口之監管鏈系統，有效管

控貴重木出口。 

2.以人才培力方式，作為國產材生產追溯物聯

網技術擴散應用之推廣手段，辦理特定林產

品出口同意文件核發要點政策說明會、技術

擴散教育訓練及實際操作練習、特定林產品

辨識人才實務訓練等計 24 場次。 

 



　

本     頁     空     白
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數
15,141,636 0

526,197,485 10,051,271

0 0

496,393,465 4,140,848

15,141,636 0

27,609,040 5,891,998

0 0

2,194,980 18,425

15,141,636 0

526,197,485 10,051,271

15,141,636 0

526,197,485 10,051,271

　　　　　　　　　合　計

　　　　　　　　　小　計

03 ˉˉ5651024000-6

ˉˉ數位建設

02 ˉˉ5651022000-5

ˉˉ水環境建設

01 ˉˉ5651021000-0

ˉˉ軌道建設

以前年度歲出政事

111 08 5600000000-5

農業支出

中央政府前瞻基礎建

年

度

別

經資門併計

款 項 目 節

科        目

名稱及編號

農業部林業及自
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設計畫第3期特別預算
然保育署及所屬
別轉入數決算表
112年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數
15,141,636 9,353,362 9,353,362

234,047,415 -9,353,362 272,745,437

0 9,353,362 9,353,362

210,153,818 -9,353,362 272,745,437

15,141,636 0 0

21,717,042 0 0

0 0 0

2,176,555 0 0

15,141,636 9,353,362 9,353,362

234,047,415 -9,353,362 272,745,437

15,141,636 9,353,362 9,353,362

234,047,415 -9,353,362 272,745,437

單位:新臺幣元
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數

15,141,636 0

526,197,485 10,051,271

0 0

496,393,465 4,140,848

0 0

39,546,257 3,917,939

0 0

39,546,257 3,917,939

0 0

456,847,208 222,909

0 0

456,847,208 222,909

15,141,636 0

27,609,040 5,891,998

0 0

1,040,000 36,288

0 0

1,040,000 36,288

12,477,129 0

10,400,081 5,855,191

12,477,129 0

10,400,081 5,855,191

2,664,507 0

16,168,959 519

2,664,507 0

16,168,959 519

0 0

2,194,980 18,425

0 0

2,194,980 18,425

01 ˉˉˉ5651024010-0

ˉˉˉ推廣數位公益服務

03 ˉˉ5651024000-6

ˉˉ數位建設

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

02 ˉˉˉ5651022020-2*

ˉˉˉ水與安全

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

01 ˉˉˉ5651022010-9*

ˉˉˉ水與發展

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

01 ˉˉˉ5651022010-9

ˉˉˉ水與發展

02 ˉˉ5651022000-5

ˉˉ水環境建設

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

01 ˉˉˉ5651021010-3*

ˉˉˉ中南部觀光鐵路

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

01 ˉˉˉ5651021010-3

ˉˉˉ中南部觀光鐵路

01 ˉˉ5651021000-0

ˉˉ軌道建設

02 ˉ0051020000-0

ˉ林務局

科        目

名稱及編號

111 09 0051000000-7

農業委員會主管

以前年度歲出機關

中央政府前瞻基礎建
農業部林業及自

年

度

別

經資門分列

款 項 目 節
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設計畫第3期特別預算
然保育署及所屬
別轉入數決算表
112年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數

15,141,636 9,353,362 9,353,362

234,047,415 -9,353,362 272,745,437

0 9,353,362 9,353,362

210,153,818 -9,353,362 272,745,437

0 0 0

24,407,723 0 11,220,595

0 0 0

24,407,723 0 11,220,595

0 9,353,362 9,353,362

185,746,095 -9,353,362 261,524,842

0 9,353,362 9,353,362

185,746,095 -9,353,362 261,524,842

15,141,636 0 0

21,717,042 0 0

0 0 0

1,003,712 0 0

0 0 0

1,003,712 0 0

12,477,129 0 0

4,544,890 0 0

12,477,129 0 0

4,544,890 0 0

2,664,507 0 0

16,168,440 0 0

2,664,507 0 0

16,168,440 0 0

0 0 0

2,176,555 0 0

0 0 0

2,176,555 0 0

單位:新臺幣元
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中華民國

以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數

應付數 應付數

保留數 保留數

科        目

名稱及編號

以前年度歲出機關

中央政府前瞻基礎建
農業部林業及自

年

度

別

經資門分列

款 項 目 節

0 0

2,194,980 18,425

15,141,636 0

526,197,485 10,051,271

0 0

42,781,237 3,972,652

15,141,636 0

483,416,248 6,078,619

15,141,636 0

526,197,485 10,051,271

　　　　　　　　　合　計

　　　　　　　　　資本門小計

　　　　　　　　　經常門小計

　　　　　　　　　小　計

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費
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設計畫第3期特別預算
然保育署及所屬
別轉入數決算表
112年度

本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數

應付數 應付數 應付數

保留數 保留數 保留數

單位:新臺幣元

0 0 0

2,176,555 0 0

15,141,636 9,353,362 9,353,362

234,047,415 -9,353,362 272,745,437

0 0 0

27,587,990 0 11,220,595

15,141,636 9,353,362 9,353,362

206,459,425 -9,353,362 261,524,842

15,141,636 9,353,362 9,353,362

234,047,415 -9,353,362 272,745,437
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經資門併計

合計 249,189,051 0 0 0

本年度 0 0 0 0

　一、本年度經費 0 0 0 0

　二、統籌科目 0 0 0 0

以前年度 249,189,051 0 0 0

　一、以前年度應付(保留)數 249,189,051 0 0 0

　　111年度　5651021010

　　中南部觀光鐵路
210,153,818 0 0 0

　　111年度　5651022010

　　水與發展
18,025,731 0 0 0

　　111年度　5651022020

　　水與安全
18,832,947 0 0 0

　　111年度　5651024010

　　推廣數位公益服務
2,176,555 0 0 0

　二、退還以前年度收入數 0 0 0 0

農業部林業及自

項目
歲出實現數

(1) 存出保證金

(4)

加          項

預付款

(2)

中央政府前瞻基礎建設

中華民國

公庫撥入

材料

(3)
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0 0 25,114,963 224,074,088 26,557,143

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 25,114,963 224,074,088 26,557,143

0 0 25,114,963 224,074,088 26,557,143

0 0 25,114,963 185,038,855 26,557,143

0 0 0 18,025,731 0

0 0 0 18,832,947 0

0 0 0 2,176,555 0

0 0 0 0 0

加項

單位:新臺幣元

歲出應付、保留數公

庫未撥入數

然保育署及所屬

減項：

以前年度撥款於本年度實

現數

(7)

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)-(7)

計畫第3期特別預算

數分析表
112年度
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應付數 保留數 合計 ％

111 5651021010-3

中南部觀光鐵路

0 11,220,595 11,220,595 28.37

111 5651021010-3*

中南部觀光鐵路

9,353,362 261,524,842 270,878,204 59.29

經常門小計 0 11,220,595 11,220,595 28.37

資本門小計 9,353,362 261,524,842 270,878,204 57.95

經資門小計 9,353,362 272,745,437 282,098,799 55.64

經常門合計 0 11,220,595 11,220,595 28.37

資本門合計 9,353,362 261,524,842 270,878,204 57.95

經資門合計 9,353,362 272,745,437 282,098,799 55.64

中央政府前瞻基礎建設

農業部林業及自

歲出保留
經資門分列 中華民國

年度
工作計畫

名稱及編號

歲 出 保 留
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

經常門 5C 11,220,595 受規劃或發包作業時程影響，計有
林鐵處：59K+236~60K+410軌枕安裝及道碴填舖

7,150,000元、新建42號隧道軌枕安裝及道碴填舖

4,070,595元。

資本門 5B 250,426,656 受規劃或發包作業時程影響，計有
林鐵處：阿里山林業鐵路車輛購置案250,426,656

元。

5C 2,970,000 受規劃或發包作業時程影響，計有
林鐵處：第一分道周邊邊坡穩定工程(二期)委託規

劃設計監造技術服務案2,970,000元。

7A 8,128,186 受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施
作，計有

林鐵處：阿里山森林鐵路42號隧道計畫8,128,186

元。

11B 9,353,362 驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作，計有
林鐵處：木造車廂6輛9,353,362元。

計畫第3期特別預算

然保育署及所屬

分析表
112年度 單位:新臺幣元；%

保留原因分析
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金額 ％ 類型 金額

111 5651021010-3

中南部觀光鐵路

4,140,848 0.83 6 3,917,939

5651022010-9

水與發展

5,891,479 25.49 6 36,288

5651022020-2

水與安全

519 0.00

5651024010-0

推廣數位公益服務

18,425 0.84 6 18,425

小計 10,051,271 3,972,652

以前年度合計 10,051,271 3,972,652

中央政府前瞻基礎建設
農業部林業及自
歲出賸餘（或減

中華民國

年度
工作計畫

名稱及編號

賸餘數

（或減免、註銷數)
經常門
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經常門

賸餘原因說明

及相關改善措施
類型 金額

賸餘原因說明

及相關改善措施

計畫經費結餘。 7 222,909 營繕工程結餘。

計畫經費結餘。 7 5,855,191 營繕工程結餘。

7 519 營繕工程結餘。

計畫經費結餘。 0

6,078,619

6,078,619

計畫第3期特別預算
然保育署及所屬
免、註銷）分析表
112年度 單位:新臺幣元；%

資本門

備註
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中央政府前瞻基礎建設

農業部林業及自

重大計畫執行
中華民國

實 現 數 應 付 數 賸 餘 數 合 計 實 現 數

阿里山森林鐵

路42號隧道計

畫

     391,000      409,969       127,931                 -       127,931       119,803                 -                 -       119,803       409,969

阿里山林業鐵

路設施設備安

全提升計畫

  3,773,400   1,432,779       368,462                 -       368,462         90,351           9,353           4,141       103,845    1,120,168

加強水庫集水

區保育治理

  3,687,000   2,712,000         23,917                 -         23,917         18,026                 -           5,891         23,917    2,639,523

縣市管河川及

區域排水整體

改善計畫

  1,000,000      276,400         18,833         18,833         18,833                 -                 -         18,833       270,737

以前年度 本 年 度 合 計

本 期 執 行 數 累
計 畫 名 稱

計 畫

總 金 額

截至本年

度已編列

預 算 數

可 支 用 預 算 數 執 行
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計畫第3期特別決算 

然保育署及所屬

績效報告表
112年度

應 付 數 賸 餘 數 合 計

實現數

占預算

數％

應付數

占預算

數％

賸餘數

占預算

數％

合 計

實現數

占預算

數％

應付數

占預算

數％

賸餘數

占預算

數％

合 計

             -              -      409,969 93.65% 0.00% 0.00% 93.65% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

       9,353        6,683   1,136,204 24.52% 2.54% 1.12% 28.18% 78.18% 0.65% 0.47% 79.30%

     72,477   2,712,000 75.37% 0.00% 24.63% 100.00% 97.33% 0.00% 2.67% 100.00%

       5,663      276,400 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 97.95% 0.00% 2.05% 100.00%

計 執 行 數

本期執行數占

可支用預算數

百分比％

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比％

落後原因：

1.材料運輸因動線受阻及需配

合42號隧道新建工程竣工等因

素 ， 以 致 影 響 軌 道 鋪 設 作

業。

2.車輛購置分案：「木造車

廂」案因車廂試車出軌以致

修改設計及報請交通部核准

營運等因素，導致無法於112

年完成驗收結案。

改進措施：

1..材料運輸請廠商加派人力趕

工及備料中，提高軌道鋪設

進度。

2.車輛購置分案加快驗收行政

程序。

單位：新臺幣千元

數 執行數占預算數百分比％

執行未達90%之原因及其改進

措 施
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中央政府前瞻基礎建設

農業部林業及自

重要社會發展、重大科技發展
                                                                                                    中華民國

計畫名稱 計畫類型 計畫期程
計畫核定

總經費

截至本年度

已編列預算數

截至本年底止

累計執行數

農業物聯網發展計畫 科技發展 110年1月至

114年8月

880,000 12,000 11,982

18



計畫第3期特別預算

然保育署及所屬

計畫執行情形及目標達成情形表
112 年度

單位：新臺幣千元

本年度預定工作摘要 本年度執行情形說明 績效目標及本年度目標值
年度績效目標已達成或未

達成之說明

委託辦理「國產材生產追溯

物聯網計畫」、「簽審通關

共同作業平台-特定林產品系

統功能擴充案」及「111年度

國產材生產追溯物聯網技術

擴散應用及相關人才培力計

畫案」等，利用智慧行動裝

置、ICT系統串接及人才培

訓，以推廣數位公益服務。

1.利用「國產材生產追溯物聯

網技術」與「臺灣林產品生

產追溯系統」，建置「簽審

通關共同作業平台-特定林產

品系統」，串接農委會簽審

通關共同作業平臺，結合海

關關口通關審查作業系統，

建置貴重木出口之監管鏈系

統，有效管控貴重木出口。

2.利用國產材生產追溯物聯網

技術擴散應用及相關人才培

力計畫案，將原木倉儲物聯

網管理平台及木材辨識技術

，擴散予民間業者。

1.建置貴重木出口之監管

鏈系統1案。

2.以人才培力方式，作為

國產材生產追溯物聯網技

術擴散應用之推廣手段，

辦理特定林產品出口同意

文件核發要點政策說明

會、技術擴散教育訓練及

實際操作練習、特定林產

品辨識人才實務訓練等計

24場次。

1.完成建置貴重木出口之

監管鏈系統，有效管控貴

重木出口。

2.技術擴散教育訓練及實

際操作練習，計培力400

人次。
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中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬

平衡表
中華民國112年12月31日 單位:新臺幣元

科 目 名 稱 科 目 名 稱

1　資產 255,541,656 2　負債 9,353,362

　11　流動資產 255,541,656 　21　流動負債 9,353,362

　　110901　預付款 255,541,656 　　210301　應付帳款 9,353,362

3　淨資產 246,188,294

　31　資產負債淨額 246,188,294

　　　310101　資產負債淨額 246,188,294

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　        合　計 255,541,656 　        合　計 255,541,656

金　　　額 金　　　額

附註:
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合               計

金                                       額
科        目        名        稱

小             計

農業部林業及自然保育署及所屬

中華民國110年度至112年度 單位：新臺幣元

收入支出表

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

收入 224,074,088

　　公庫撥入數 224,074,088

支出 27,587,990

　　業務支出 27,587,990

收支餘絀 0 196,486,098
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小計

摘     要

日  期

年

備註

合計

金  額

月 日

農業部林業及自然保育署及所屬

中華民國112年12月31日

預付款明細表
 公務機關會計 單位：新臺幣元

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

預算性質部分
　

255,541,656

以前年度部分
　

255,541,656

111
一百一十一年度
　

255,541,656

2,145,000　5651021000-0
　軌道建設
　

2,145,000　　5651021010-3
　　中南部觀光鐵路
　

253,396,656　5651021000-0
　軌道建設
　

253,396,656　　5651021010-3*
　　中南部觀光鐵路
　

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 255,541,656
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小計

摘     要

日  期

年

備註

合計

金  額

月 日

農業部林業及自然保育署及所屬

中華民國112年12月31日

應付帳款明細表
 公務機關會計 單位：新臺幣元

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

預算性質部分
　

9,353,362

以前年度部分
　

9,353,362

111
一百一十一年度
　

9,353,362

9,353,362　5651021000-0
　軌道建設
　

9,353,362　　5651021010-3*
　　中南部觀光鐵路
　

　　　　　　　　　　　　總　　　　計 9,353,362
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長期投資 0 0

土地 0 0

土地改良物 0 0

房屋建築及設備 0 0

機械及設備 0 0

交通及運輸設備 0 0

雜項設備 0 0

收藏品及傳承資產 0 0

權利 0 0

　　小　　計 0 0

租賃資產 0 0

租賃權益改良 0 0

購建中固定資產 0 0

遞耗資產 0 0

電腦軟體 0 0

發展中之無形資產 0 0

其他無形資產 0 0

什項資產 0 0

　　小　　計 0 0

　　合　　計 0 0

 

 

 

備註:

中華民國

科 目

1.本年度資本資產成本變動「增加數」215,812,787元。2.設備及投資及業務費資本門預算執行金額215,812,787元。3.特別

預算財產215,812,787元移出至公務預算，爰總餘額為0。

取得成本

 (1)

以前年度累計折舊(耗)

/長期投資評價

 (2)

中央政府前瞻基礎建設

長期投資、固定資產、遞
農業部林業及自

24



單位:新臺幣元

增加數

 (3)

減少數

(4)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16,350 16,350 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16,350 16,350 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

214,345,863 214,345,863 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1,450,574 1,450,574 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

215,796,437 215,796,437 0 0

215,812,787 215,812,787 0 0

112年度

期末帳面金額

(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

本年度成本變動 本年度累計折舊(耗)

/長期投資評價變動數

(5)

計畫第3期特別預算

耗資產及無形資產變動表
然保育署及所屬
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中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬
決算與會計收支對照表

中華民國112年度 單位:新臺幣元

預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目

歲入 - 224,074,088 224,074,088 收入

ˉ - 224,074,088 224,074,088 ˉ公庫撥入數

ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入

ˉ罰款及賠償收入 - - - ˉ罰款及賠償收入

ˉ規費收入 - - - ˉ規費收入

ˉ財產收入 - - - ˉ財產收益

ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益

ˉ捐獻及贈與收入 - - - ˉ捐獻及贈與收入

ˉ其他收入 - - - ˉ其他收入

歲出 - 27,587,990 27,587,990 支出

ˉ - - - ˉ繳付公庫數

ˉ人事費 - - - ˉ人事支出

ˉ業務費 - 27,587,990 27,587,990 ˉ業務支出

ˉ獎補助費 - - - ˉ獎補助支出

ˉ設備及投資 - - - ˉ

ˉ - - - ˉ財產損失

ˉ - - - ˉ投資損失

ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費

ˉ - - - ˉ折舊、折耗及攤銷

ˉ - - - ˉ其他支出

歲計餘絀 - 196,486,098 196,486,098 收支餘絀

備註： 

歲計餘絀調整數196,486,098元＝公庫撥入數調整數224,074,088元－業務支出調整數27,587,990元。
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中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

農業部林業及自然保育署及所屬
現  金  出  納  表

中華民國112年度 單位:新臺幣元

項   目   及   摘   要 金    額

收項

一、上期結存 0

二、本期收入 8,261,301

ˉ(一).公庫撥入數 224,074,088

ˉˉ1.以前年度歲出撥款 224,074,088

ˉ(二).資產負債淨額淨增(減)數 -215,812,787

ˉˉ1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 -215,812,787

ˉˉ(1).其他影響非流動資產之項目 -215,812,787

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收　項　總　計 8,261,301

付項

一、本期支出 8,261,301

ˉ(一).歲出應付數 5,788,274

ˉˉ1.以前年度轉入實現數 15,141,636

ˉˉ2.以前年度轉入調整數(-) -9,353,362

ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) -9,353,362

ˉ(二).歲出保留數 243,400,777

ˉˉ1.以前年度轉入實現數 234,047,415

ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 206,459,425

ˉˉ(2).其他 27,587,990

ˉˉ2.以前年度轉入調整數 9,353,362

ˉ(三).預付款淨增(減)數 -25,114,963

ˉ(四).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 -214,362,213

ˉ(五).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 -1,450,574

二、本期結存 0

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付　項　總　計 8,261,301
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